
Außenwände
Halle Nord stehen

Feb 2016

* Rhein-Main-Hallen

Zeitleiste
RheinMain CongressCenter

Richtfest

9. Sep 2016

Fertigstellung Rohbau

Jul 2017

Eröffnung RheinMain
CongressCenter

13. und 14.
Apr 2018

Spatenstich zur Gestal-
tung des Vorplatzes

Feb 2017

Fertigstellung der 
Tribüne in Halle Nord

Dez 2017

Ende Rückbau
der RMH*

März 2015

Beginn Innenausbau

Jan 2016

Beginn
Rohbauarbeiten

Mai 2015

Grundsteinlegung

12. Okt 2015

Beginn
Erdaushub 

Jan 2015

Abschiedsparty
der RMH*

Jun 2014

Spatenstich

16. Jan 2015

Beschlussfassung über 
Rückbau der RMH*

Feb 2014

Letzte Veranstaltung und 
Schließung der RMH*

Jul 2014


